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1. PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes et du Règlement 
du Conseil général, la commission de gestion (COGES) a examiné la demande 
de cautionnement nécessaire au financement des travaux relatifs au traitement 
des boues (étape 3) de la STEP Vétroz-Conthey, telle que formulée par le Conseil 
municipal dans son message du 27 juin 2024 en vue de l’élaboration d’un rapport.

2. INFORMATION ET DOCUMENTATION

2.1 Information

Le 1er juillet 2024, les COGES de Conthey et Vétroz ont été conviées à une visite de la 
STEP en présence de l’exploitant responsable, M. Philippe Papilloud, pour observer 
concrètement le fonctionnement de la station d’épuration ainsi que les étapes déjà 
réalisées.

Cette visite a été suivie d’une séance de présentation de la troisième phase du 
projet, portant sur le traitement des boues, qui s’est tenue à la Tour Lombarde. La 
séance a été ouverte par M. Philippe Germanier, président du comité de la STEP 
Vétroz-Conthey, qui a expliqué les objectifs de cette présentation. M. Pierre Thaï, 
du bureau d’ingénieurs hydrauliciens Ribi SA Ingénieurs Hydrauliciens (ci-après Ribi 
SA), et M. Evan Parvex, du bureau d’ingénieurs IDEALP SA, ont détaillé les différents 
équipements prévus pour la réhabilitation du traitement des boues. La séance s’est 
conclue par une session de questions-réponses.
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2.2 Documentation

Les documents mentionnés ci-dessous ont été transmis à la COGES par la 
Municipalité, ils concernent le mandat d’étude du projet de traitement des boues 
(étape 3) de la STEP Vétroz-Conthey, en date du 1er juillet 2024 :

 Le message du Conseil municipal au Conseil général du 27 juin 2024 concernant la 
demande d’octroi d’un cautionnement en faveur de l’association intercommunale 
de la STEP Vétroz-Conthey pour le financement des travaux relatifs au traitement 
des boues (étape 3) ;

 Le projet définitif « Épuration des eaux-Traitement des boues » daté du 3 avril 
2023 établi par trois sociétés, respectivement Ribi SA, IDEALP SA et DPE 
Électrotechnique SA ;

 Présentation « étape 3 - Traitement des boues », relative à la séance du 1er juillet 
2024 à la Tour Lombarde ;

 Rapport du bureau Ribi SA « Planification générale, Etude de faisabilité » daté du 
10.07.2017 ;

 Compte 2023 de l’Association intercommunale STEP Vétroz-Conthey.

Les membres de la COGES ont également pris connaissance des rapports suivants : 

 Rapport des COGES de Vétroz et Conthey, du 30 mars 2015, concernant l’octroi 
d’un cautionnement pour la 1re phase du projet de réhabilitation de la STEP de 
Vétroz-Conthey ;

 Rapport de la COGES de Conthey du 1er mars 2019 concernant l’octroi d’un 
cautionnement pour la 2e phase du projet de réhabilitation de la STEP de Vétroz-
Conthey ;

 Rapport de la COGES de Vétroz du 4 mars 2019 concernant l’octroi d’un 
cautionnement pour la 2e phase du projet de réhabilitation de la STEP de Vétroz-
Conthey.
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3. INTRODUCTION

La station d’épuration des eaux usées (STEP) Vétroz-Conthey joue un rôle crucial 
dans la gestion environnementale des communes de Vétroz et Conthey. L’installation 
est dédiée au traitement des eaux usées domestiques et industrielles, garantissant 
ainsi leur dépollution avant leur rejet dans le milieu naturel.

Située sur les parcelles N° 9454 et 9564 sises sur la commune de Vétroz, la STEP 
Vétroz-Conthey a été construite en 1972. Sa capacité a été augmentée une première 
fois en 1996 en réponse à la croissance démographique et industrielle.

En 2012, il a été observé que les étapes de prétraitement et de traitement primaire 
montraient des signes importants de dégradation. Cela a conduit à une réflexion glo-
bale sur la réhabilitation de la STEP Vétroz-Conthey.

Le 27 avril 2015, le Conseil général de Conthey a approuvé un cautionnement de 
CHF 7’400’000 pour la réhabilitation de l’étape 1 « Prétraitements et traitements 
primaires des eaux ». Les travaux estimé à CHF 6’700’000 (TTC) se sont achevés 
en 2019.Le coût final a été de CHF 5’341’778.

Pour l’étape 2 « Traitement biologique des eaux d’épuration (chenaux d’oxy-
dation) », la COGES a proposé au Conseil général d’accepter la demande de cau-
tionnement solidaire de CHF 8’650’000 (TTC) dans son rapport du 1er mars 2019. 
Cette deuxième phase a été mise en service en septembre 2022 et les travaux ont 
été achevés en 2024. Les travaux réalisés ont permis de transformer le chenal d’oxy-
dation unique en deux chenaux d’oxydation indépendants. De plus, ils assurent un 
traitement adéquat des effluents vinicoles.

La présente demande de cautionnement concerne la 3e étape, soit la réhabilita-
tion du « Traitement des boues ». Les travaux permettront de réduire le volume des 
boues et de transformer les matières organiques en biogaz grâce à deux digesteurs 
de 500 m3 chacun. Le biogaz sera valorisé pour réduire les coûts énergétiques de 
la STEP. Le projet inclut, entre autres, la construction d’un bâtiment de trois étages. 
Les deux anciens digesteurs de la STEP seront réhabilités pour servir de stockeurs à 
boues digérées. La mise en service de cette étape est prévue pour l’automne 2026.
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De manière simplifiée, les 3 étapes sont représentées sur la photo ci-dessous : 

La 4e étape concerne l’augmentation de capacité hydraulique et la décanta-
tion finale. Une nouvelle demande de cautionnement sera présentée au Conseil gé-
néral par le Conseil municipal.

Parmi les points clés soulignés lors des dernières demandes de cautionnement, on 
retrouve : 

 La station d’épuration des eaux usées de Vétroz-Conthey se trouve en zone rouge 
(zone de danger d’inondation élevé) ;

 Une des grandes problématiques de la STEP de Vétroz-Conthey est la présence 
d’eaux claires dans les eaux à traiter. Sans baisse du volume des eaux claires pa-
rasites sur le réseau du PGEE, l’augmentation de la capacité hydraulique résultant 
de l’évolution démographique des deux communes, ainsi que le raccordement de 
la STEP d’Erde ne seront pas réalisables. 
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4. DEVIS DU PROJET DÉFINITIF

Traitement des boues — Etape 3 TOTAL H.T.  TOTAL T.T.C.

Gros œuvre et second œuvre 1'485'000 1'605'300

Equipement électromécanique 4'418'000 4'776'000

Chauffage, ventilation, sanitaire (CVS) 1'332'000 1'440'000

Electricité 2'001'000 2'163'200

Honoraires 1'201'000 1'298'300

Divers et imprévus * 1'385'000 1'497'200
f    
Sous-total avant frais de gestion 11’822’000 12’780’000

   

Assurances, intérêts, frais administratifs, énergie 150’000 150’000
f    
Coût total du projet avant subventions 11’972’000 12’930’000

f    

Subventions à recevoir -1’800’000 -1’800’000
f    
Coût final du projet après subventions 10’172’000 11’130’000

En l’occurrence, il est précisé que le montant de l’investissement est à la charge de 
l’Association intercommunale de la STEP de Vétroz-Conthey, alors que les coûts 
induits par cet investissement, notamment les amortissements comptables des 
installations et les intérêts passifs, sont à la charge des communes et inscrits à ce 
titre dans leur planification financière. 

Le devis du projet définitif relatif à cette troisième étape, tel que présenté par RIBI SA 
et soumis au Conseil général, s’élève à CHF 12’930’000 (TTC), avant déduction 
des subventions attendues d’environ CHF 1’800’000. Il peut être résumé comme 
suit :

* Divers et imprévus : Ce poste peut être estimé à environ 15% du coût final du projet. Il est destiné 
à couvrir une augmentation éventuelle des prix des matières premières.
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5. SUBVENTIONNEMENT

6. FINANCEMENT

Le Service de la protection de l’environnement (SPE) a procédé à une analyse 
détaillée des différents postes du devis précité, en présence des représentants de 
RIBI SA, et a fixé les montants admis au subventionnement en tenant compte de la 
réglementation en vigueur. 

Sur la base du devis présenté, le montant maximum des subventions a été arrêté 
d’environ CHF 1’800’000 (TTC).

Les deux communes de Conthey et Vétroz participent solidairement au financement de 
cet investissement. L’association intercommunale de la STEP de Vétroz-Conthey est, 
pour sa part, responsable de la gestion, du fonctionnement et des coûts y afférents.

L’estimation du solde final à charge des communes de Vétroz et Conthey se monte 
à CHF 10’172’000 (HT), respectivement à CHF 11’130’000 (TTC), et se présente 
comme suit :  

 HT TTC

Estimation du coût total 11’972’000 12’930’000

  à déduire :  

Subventions à recevoir -1’800’000 -1’800’000

Financement à charge des communes 10’172’000 11’130’000

Eu égard aux statuts de l’Association intercommunale de la STEP de Vétroz-Conthey, 
homologués par le Conseil d’État le 21 août 1991, la participation au financement du 
coût total de ce projet se monte à 6/13es pour la commune de Vétroz et à 7/13es pour 
la commune de Conthey.

La COGES précise à toutes fins utiles que lesdits statuts sont en voie de révision par 
les autorités compétentes.
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7. LIMITE DE CRÉDIT

8. ENTRÉE EN MATIÈRE

En l’occurrence, même si la dépense d’investissement, hors taxes, portée en compte 
s’élèvera à CHF 10’172’000 à la fin des travaux, l’Association intercommunale de 
la STEP doit contracter un crédit de l’ordre de CHF 12’930’000, afin de garantir le 
paiement de l’intégralité des factures, TVA comprise, en attendant les subventions, 
lesquelles peuvent être versées avec beaucoup de retard par l’autorité compétente.

En séance du 4 juillet 2024, la COGES accepte, à l’unanimité des membres présents, 
d’entrer en matière sur cette demande de cautionnement.

9. EXAMEN DE LA DEMANDE  
 DE CAUTIONNEMENT

A la suite de l’analyse des documents cités en page 3 de ce rapport, de la visite du 
site et de la séance d’information du 1er juillet 2024,  la COGES a posé les questions 
suivantes au Conseil municipal :

1. La problématique des eaux claires parasites traitées par la STEP a été 
relevée, qu’est-ce qui est considéré comme eaux claires ? 

Les eaux claires non polluées sont les eaux de surface, les eaux de pluies, les eaux 
récoltées dans les chenaux de toiture, les eaux de torrent, les eaux de ruisseau ou 
encore les eaux de nappe phréatique. Ces eaux doivent être évacuées vers un milieu 
récepteur, par exemple les ruisseaux et ne doivent plus arriver dans une station 
d’épuration comme cela se faisait auparavant.
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2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour diminuer l’arrivée des eaux 
claires à la STEP ? Combien a été investi à ce jour dans ce(s) processus/
infrastructures ? 

Dès 2002, la commune a donné mandat à des bureaux d’ingénieur pour l’établisse-
ment du PGEE de la commune (obligation cantonale).

Ce mandat consista à établir : la gestion informatisés des infrastructures, à relever 
les égouts existants, les puits filtrants, les exutoires pour eaux claires (torrents, etc.) 
à analyser l’état des canalisations et les débits par temps sec et temps de pluie, à dé-
finir la durée de vie des équipements, à définir un programme de maintenance, etc.

Dès les premiers résultats de l’étude, la commune a pris la décision qu’à chaque ré-
fection de route et de torrents, un système séparatif serait mis en place dans le cadre 
des travaux.

Lors de l’attribution des permis de construire, une obligation de créer des puits fil-
trants pour les nouvelles constructions situées en plaine a aussi été rendue obliga-
toire (les villages du haut pas concerné car c’est interdit d’infiltrer sur tout le coteau).

En 2010, le dossier final du PGEE a été validé par le Canton. Un programme d’assai-
nissement a dès lors été établi chaque année, en fonction des budgets à disposition. 
Ainsi des travaux spécifiques ont été réalisés ainsi que des remplacements ou che-
misages de canalisations selon les contrôles caméra effectué. Toujours en profitant 
de travaux de réfection de routes, des canalisations existantes ont été déviées des 
égouts et conduites dans des torrents.

En 2015, une mise à jour du PGEE a été demandée au bureau d’ingénieur, tenant 
compte des travaux réalisés. Il en est ressorti un nouveau concept en mettant la prio-
rité sur l’infiltration des eaux claires. De nouveaux puits d’infiltration ont été créés 
afin de diminuer les diamètres des conduites à construire. Des nouveaux concepts 
pour la gestion des eaux claires ont aussi été testés (exemple : la Route d’Erbignon 
à Conthey). Ce concept permet d’infiltrer les eaux claires tout en réduisant la vitesse 
des véhicules à l’aide d’îlots sur les rues à zone 30 km/h. Ils favorisent aussi une re-
naturation dans les îlots créés.

La mise en séparatif du réseau se poursuit dès que des travaux de réfections de 
routes ou de conduites sont nécessaires, selon des programmes établis. 

Depuis 2010 à fin 2023, un montant d’environ CHF 10’000’000 a été investi dans les 
travaux du PGEE de la commune de Conthey.
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3. Malgré les remarques du chapitre 8 « Danger d’inondation » du rapport 
Ribi du 3 avril 2023, il est indiqué que le Maître d’Ouvrage a pris la décision 
d’implanter la « STEP » dans des zones potentiellement inondables. Au vu des 
intempéries récentes, est-ce que la réflexion à ce sujet a été réouverte et le 
Maître d’Ouvrage a-t-il l’intention de modifier sa décision du 15 août 2014 ?

Le Maître d’Ouvrage est l’Association Intercommunale de la STEP Vétroz-Conthey.

Non la réflexion n’a pas été réouverte. Lorsque le Maître d’Ouvrage a pris la décision 
en 2014, il avait pris en compte les risques liés à l’emplacement de la STEP en accord 
avec le Canton. Cette décision concernait les différentes étapes de réhabilitation, il 
n’est donc pas envisagé de remettre en question la décision de 2014.

4. Notre STEP est-elle équipée de la technologie la plus récente dans ce 
domaine ? Comment le choix a-t-il été effectué et comment sommes-nous 
positionnés par rapport aux autres STEP du canton en termes de technologie ?

Les équipements électromécaniques qui seront installés sont des équipements de 
dernière génération qui ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses stations 
d’épuration en Suisse et à l’étranger. Ils respectent les nouvelles normes électriques 
et les choix se sont également portés sur des équipements qui donnent les meilleurs 
rendements possibles. Dans le canton du Valais, seules les stations d’épuration qui 
viennent d’être agrandies comme à Martigny ou Zermatt ou celles en cours de travaux 
telles que Collombey ou Monthey sont équipées du même type d’équipements.

Les ingénieurs ont même été attentifs au fait que la STEP puisse évoluer dans le futur 
avec par exemple, la capacité de traiter les micropolluants. 

5. A notre connaissance un mandat d’étude serait en cours sur la clef de 
répartition, qui est actuellement 7/13es pour Conthey et 6/13es pour Vétroz. 
Quelle est l’échéance de ce mandat ? Le calcul de cette clef est basé sur 
quels critères ?

Ces travaux sont effectivement en cours via la révision des statuts. Le Comité de 
direction travaille sur ces éléments et un bureau d’ingénieur a fait des propositions 
basées sur son expérience avec les statuts d’autres STEP intercommunales. 

Nous n’avons pas d’échéance aujourd’hui. Une fois la proposition du comité prête, 
l’Assemblée des délégués devra se prononcer, ensuite les Conseils communaux, 
puis les Conseils généraux et enfin le Conseil d’Etat. Cela pourra difficilement être 
homologué avant fin 2025.
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Rien n’est validé au niveau du Comité de direction par rapport à la clé de répartition, 
cependant, les paramètres qui pourraient être pris en compte sont les volumes traités 
pour chaque commune et les EH (Equivalents-Habitants) biochimiques permettant 
d’estimer la charge en pollution en provenance des communes.

6. Quelle est la capacité maximale de traitement de la STEP (bassin de 
population/nbre d’habitants) ?

Selon le rapport RIBI du 10.07.2017, une capacité biologique totale de 26’650 EH a 
été fixée à l’horizon 2040.

7. Coûts induits de la planification financière de l’association : Pourriez-
vous nous indiquer le mode de calcul et le taux principal concernant les 
investissements ?

Les amortissements sont calculés au taux constant de 7% sur la valeur résiduelle des 
actifs (méthode dégressive), selon les exigences de la Loi sur les communes (art.116) 
et de l’Ordonnance sur la gestion financière des communes (art. 62) auxquelles est 
soumise l’Association intercommunale de la STEP. 

8. Intérêts passifs : Pourriez-vous nous indiquer le mode de calcul de chaque 
montant annuel ainsi que le(s) taux d’intérêt utilisé(s).

Durant les années de constructions de l’étape 3, les intérêts sur le crédit de 
construction sont ajoutés aux coûts du chantier comme le prévoit le devis. Ainsi, 
les intérêts ne varient pas durant les premières années. Ils sont calculés sur les 
emprunts en cours, soit CHF 7’100’000 au taux moyen de 1.7%. En fonction des 
amortissements annuels, ils pourront être légèrement inférieurs aux prévisions du 
plan financier. 

Au plus tard en 2028, le crédit de construction devrait être consolidé. Nous avons 
estimé que le total des emprunts se monterait à environ CHF 15’000’000 à cette 
échéance. En effet, la STEP par le biais des participations des communes de Vétroz 
et Conthey sur les amortissements encaisse des montants qui lui servent à financer 
les travaux en cours. Il ne sera donc pas nécessaire de souscrire CHF 11’000’000 
d’emprunts supplémentaires. 

Si les taux d’intérêt restent stables ou diminuent légèrement (baisse des taux 
directeurs), les projections 2028 donnent le résultat suivant :

15’000’000 au taux de 1.6% = CHF 240’000.
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Finalement, en fonction de la date de versement des subventions cantonales, de 
la date de consolidation du crédit de construction, des amortissements effectués 
sur les emprunts en cours et des taux du marché, les intérêts pourront s’écarter de 
la planification prévue. En revanche, le total des montants estimés pour la période 
2025-2028 est cohérent et donne une bonne idée de l’impact des intérêts sur les 
participations communales. 

9. Quelle sera l’incidence de ces investissements sur la taxe relative aux eaux 
à évacuer ?

Le calcul des taxes sur les eaux à évacuer tient compte de ces investissements. 
En principe, il n’y aura pas d’incidence sur les taxes de la commune de Conthey. 

10. Point 11.6.6 (p.29 rapport Ribi du 03.04.23) panneaux photovoltaïques : le 
rapport stipule qu’une étude va être mandatée pour l’installation de panneaux 
sur toutes les toitures des bâtiments existants et futurs. Quels seraient les 
critères de la réalisation ou non réalisation de ce projet photovoltaïque ? 
Pourquoi n’a-t-il pas été inclus dans le projet de base ? Quel est le coût de 
cette étude ? Quel sera le rôle joué par OIKEN dans ce projet ?

L’association a mandaté le bureau BEE Bureau d’Etudes Electriques SA, en 2023 
pour réaliser un « Rapport d’études énergétique ». Ce rapport a été remis au comité 
en début 2024.

A ce jour, seuls les éléments proposés pour l’étape 2 ont été réalisés. Au vu de 
l’importance des investissements en cours, le comité a décidé que les mesures 
proposées pour les étapes 3 et 4 seraient analysées de manière plus détaillée une 
fois celles-ci achevées.

D’ailleurs, l’étape 3 verra la pose de panneaux photovoltaïque sur la toiture du 
nouveau bâtiment. Cela vient d’une demande du Canton, tout à fait en adéquation 
avec l’étude et la vision du Comité de direction.

Dans d’autres projets que le bureau Ribi réalise actuellement en Suisse romande, 
des panneaux photovoltaïques seront installés sous la forme de contracting ou 
d’associations locales participatives qui financent l’installation et qui revend ensuite 
l’électricité produite à la station d’épuration.
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11. Pouvez-vous nous éclairer sur la station de relevage de la zone industrielle 
de Vétroz et sur les deux stations phytosanitaires situées à Erde et Vétroz. 
Quelles sont leurs incidences sur la STEP ?

La station de relevage du Botza à Vétroz est une installation permettant de pomper 
les eaux depuis la zone industrielle de Vétroz jusqu’à la STEP. Elle est nécessaire du 
fait que les eaux sont plus basses que le niveau d’entrée de la STEP. Cette installation 
est gérée par la commune de Vétroz.

Les stations phytosanitaires sont gérées par le personnel de l’association. Elles n’ont 
pas d’incidence sur la STEP, puisqu’elles ne sont pas connectées. La gestion de ces 
installations demande certaines compétences que les employés de la STEP ont, ainsi 
que du matériel adapté, alors que les employés des services techniques communaux 
ne seraient pas nécessairement à même de les réaliser et/ou n’auraient pas non plus 
le matériel adéquat.

12. Quand le projet relatif à la liaison entre la STEP d’Erde et celle de Vétroz-
Conthey devrait être réalisé ? (dates prévues pour début et fin des travaux) 
Qu’adviendra-t-il de la STEP d’Erde ?

Le projet de liaison est déjà en cours d’étude. Certains travaux ont également pu 
être faits, par exemple travaux de pose de tuyaux lors de défoncement de vignes. 
Nous savons également que des conventions avec les propriétaires de vignes sont 
en cours de discussion.

Ce projet est dépendant de la fin des travaux d’assainissement de la STEP Vétroz-
Conthey. Cet assainissement prévoit aussi la récupération des eaux usées traitées 
actuellement à Erde.

Des études sont aussi en cours pour la réalisation du cadastre industriel des 
communes de Conthey et Vétroz. Celles-ci sont nécessaires pour le bon 
dimensionnement des installations de la STEP.

Des discussions concernant le passage d’une nouvelle conduite de transport des 
eaux usées depuis la STEP d’Erde jusqu’à la meunière (grande conduite d’égout de 
la plaine) à l’Ouest de Plan-Conthey sont actuellement en cours.

Dès la fin des travaux de la STEP Vétroz-Conthey, un projet pourra être lancé en 
coordination avec le Service de l’Environnement du Canton. Les travaux ne devraient 
toutefois pas être effectués avant 2026-2027.

A priori, la STEP d’Erde devra être démantelée.
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13. Peut-on avoir le décompte des coûts définitifs de l’étape 2 « traitement 
biologique des eaux » de la STEP ? Selon le message de la Municipalité les 
travaux sont terminés.

Les travaux sont effectivement terminés. Toutefois, le décompte final n’a pas encore 
pu être établi et présenté au service de l’environnement de l’Etat du Valais en vue du 
subventionnement définitif. En effet, certaines entreprises ne nous ont pas encore 
délivré les dernières situations malgré nos rappels incessants. 

Nous prévoyons de l’établir au plus tard pour la fin du mois d’août 2024. Nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer que le total du coût des travaux de l’étape 2 sera 
inférieur d’environ CHF 1’500’000 (HT) au devis présenté. Cette différence provient 
essentiellement du montant maximum estimé pour la réfection complète du béton 
des bassins dans la partie sous le niveau d’eau. Lors de l’établissement du devis des 
travaux, il n’était pas possible de vider les bassins. De ce fait les bureaux avaient pris 
l’hypothèse de réassainir totalement le béton des bassins afin d’éviter de devoir faire 
voter un crédit complémentaire durant les travaux.

Nous vous transmettrons le décompte final dès validation par le service de 
l’environnement. 

10. INCIDENCES FINANCIÈRES  
 SUR LES COMPTES COMMUNAUX

10.1 Incidences sur les comptes d’investissements

Les comptes d’investissements des communes de Vétroz et Conthey ne sont pas 
impactés par ce projet, car les infrastructures de la STEP de Vétroz-Conthey figurent 
au bilan de l’Association intercommunale de la STEP de Vétroz-Conthey. 
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10.2 Coûts induits et planification financière de la STEP  
2025-2028 : étapes 3 et 4

L’impact sur les participations prévues pour les communes de Vétroz et Conthey de 
2025 à 2028 se présente comme suit :

En l’occurrence, les amortissements comptables, qui correspondent à 7% de la 
valeur résiduelle des investissements, passent de CHF 853’000 (39.14%), en 2025, 
à CHF 1’110’400 (42.76%), en 2028, ce qui équivaut à une augmentation de  
CHF 257’400.

En ce qui concerne les intérêts passifs, leur majoration de 2025 à 2028 correspond 
à un montant de CHF 119’000. Le montant de CHF 240’000 (plan financier 2028) 
équivaut à un crédit de CHF 15’000’000 à un taux de 1,6%.

La COGES relève par ailleurs que les investissements nets, tels que figurant dans 
ledit tableau pour la période allant de 2025 à 2028, représentent un montant global 
de près de CHF 12’000’000 de francs pour les communes de Vétroz et Conthey.

La planification financière présentée ci-dessus devrait permettre à chacune des 
communes partenaires à ce projet d’adapter ses taxes sur les eaux à évacuer en 
fonction des charges budgétées. 

Budget 2025 % Plan financier
2028 %

Charges

Charges de personnel 363’700 16.69 380’300 14.64

Biens et services 825’800 37.89 850'800 32.76

Intérêts passifs 121’000 5.55 240’000 9.24

Amortissements installations 853’000 39.14 1’110’400 42.76

Autres charges 15’700 0.72 15’300 0.59

Total charges 2’179’200 100.00 2’596’800 100.00

Revenus

Contributions 80’000 80’000

Restitutions Vétroz 968’860 6/13es 1’161’600 6/13es

Restitutions Conthey 1’130’340 7/13es 1’355’200 7/13es

Total revenus 2’179’200 2’596’800
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En complément à l’analyse et aux commentaires précités, la COGES émet les 
recommandations suivantes à l’attention du Conseil municipal :

 Sans changements majeurs au sein des communes de Conthey et Vétroz, il est à 
relever selon un entretien avec Ribi SA que la capacité de traitement biologique de 
la STEP de 26’650 EH en période normale et 33’550 EH pendant les vendanges 
sera suffisante au-delà de 2024, tel que prévu dans le rapport initial de Ribi SA de 
2017. Dans cette optique, il est essentiel que les bonnes pratiques des encaveurs 
soient respectées et maintenues. 

 Par contre, la révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (l’OEaux) qui 
devrait rentrer en vigueur en 2027 pourrait exiger l’intégration à la STEP d’un module 
de traitement des micropolluants. Cette modification induirait un investissement 
financier important.

 Les investissements liés au PGEE devront être poursuivis de façon intensive, 
en parallèle avec les travaux de réfection des routes, afin de réduire de manière 
drastique la quantité des eaux claires parasites transitant par le réseau et favoriser 
ainsi un fonctionnement optimal de la STEP.

 Selon la réponse n° 10 de la page 12, la Municipalité confirme que la taxe actuelle 
sur les eaux à évacuer comprend le coût d’investissement de cette 3e phase du 
projet. La COGES se réjouit qu’aucune augmentation ne sera nécessaire à moyen-
terme.

 Cette 3e phase permettra à la STEP de produire le biogaz qui sera autoconsommé 
pour sa production énergétique. Vu que la production ne sera pas suffisante, 
la COGES souhaite qu’une analyse soit faite sur la possibilité d’installer des 
panneaux photovoltaïques pour un appoint énergétique supplémentaire soit 
réalisée au plus vite.

11. REMARQUES ET  
 RECOMMANDATIONS
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Nom Prénom 01.07.24 04.07.24 30.07.24

Bitschnau Elizabeth X X X

Dessimoz Anne-Laure X X X

Marquis Stéphane X X X

Nanchen Gérald X X X

Philippossian Frank Excusé Excusé X

Roos Clémentine X Excusée Excusée

Rossier Moll Kathleen X X X

Thétaz Charlotte X X X

Udry Romain X Excusé Excusé

Conthey, le 30 juillet 2024 

 La rapporteure La présidente

 Charlotte Thétaz Kathleen Rossier Moll

12.  DÉCISION

Au vu de ce qui précède, la COGES, à l’unanimité des membres présents, 
le 30.07.2024, accepte cette demande d’octroi d’un cautionnement de CHF 
12’930’000 en faveur de l’association intercommunale de la STEP Vétroz Conthey 
pour le financement des travaux relatifs au traitement des boues (Etape 3) et 
propose au Conseil général d’en faire de même.
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